

**DETERMINA**  
**n. 59/2023 del 23/11/2023**

**CIG: 9838150A34**

**CUP: G87G23000000001**

**OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento della variante in corso d'opera del contratto Prot. IISG n. 739/2023-U-23/05/2023 dei lavori necessari al rifacimento in urgenza del terrazzo del piano primo dell'immobile sito a Roma, Via Calandrelli 25, denominato "Villa Sciarra Wurts", sede dell'Istituto Italiano di Studi Germanici - Capitolo di uscita U. 2.02.03.06.001**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

- **Vista** la legge 7 agosto 1990 n. 241 "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni;
- **visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, con in particolare riguardo all'art. 4, comma 2, secondo cui "ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo";
- **visto** l'articolo 1-quinquies, comma 4, della Legge 3 febbraio 2006 n. 27 di conversione del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250;
- **visto** il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- **visto** il D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 218 "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015 n.124";
- **visto** lo Statuto dell'Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con delibera del CdA n.16 del 30/04/2021;
- **visto** il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, emanato con delibera del CdA n.29/2021 del 24/09/2021;

- **visto** il Regolamento del personale approvato definitivamente con delibera del CdA n. 22/2022 del 30/05/2022;
- **visto** il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IISG, emanato con decreto 15 marzo 2006;
- **vista** la Legge del 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., recante norme in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- **vista** la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- **visto** il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;
- **visto** il Codice dei contratti pubblici, regolato dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;
- **visto** il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023, approvato con delibera del CdA n. 49/2021 del 13 dicembre 2022;
- **visto** il piano triennale di attività dell'IISG per gli anni 2023-2025, approvato con delibera del CdA n. 1/2023 del 30/01/2023
- **visto** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO) adottato da IISG con delibera del CdA n. 3/2023 del 30.01.2023;
- **visto** l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- **viste** le linee guida n. 4 dell'ANAC approvate con delibera dell'ANAC n. 1097 e aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/2018;
- **viste** le FAQ dell'ANAC sulle VARIANTI (art.106 D.lgs. 50/2016) (aggiornato al 12 maggio 2021) <https://www.anticorruzione.it/-/varianti-art.106-d.lgs.-n.-50/2016-#>;
- **considerato** che nel corso dello svolgimento dei lavori si sono rese necessarie modifiche derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili per l'ente aggiudicatore e la modifica non altera la natura generale del contratto originario come previsto dall'art.106, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016;

- **considerato** che il RUP con nota prot. 1465/2023 del 21/11/2023 ha autorizzato il direttore dei lavori per l'elaborazione della variante ai sensi dall'art.106, comma 1, del D.lgs. 50/2016;
- **vista** la relazione del Direttore dei lavori prot. n. 1470 del 22/11/2023 con la quale si rappresentano le circostanze impreviste e imprevedibili che rendono necessaria la variante in corso d'opera;
- **considerato** che i lavori oggetto della variante d'opera sono dettagliatamente descritti nel computo metrico estimativo presentato dallo studio Cera, prot. n. 1470 del 22/11/2023;
- **considerato** che l'importo della variante d'opera è pari ad € 37.312,32 IVA esclusa e pertanto rappresenta il 25% dell'importo del contratto iniziale (€ **149.272,36**) e quindi rispetta i parametri previsti dall'art.106, comma 7, del D.lgs. 50/2016 che prevede un aumento di prezzo non eccedente il 50 per cento del valore del contratto iniziale;
- **considerato** che, come previsto nella faq n. 2 dell'ANAC sulle varianti, "L'obbligo di trasmissione del modulo di comunicazione delle varianti interviene quando: Importo a base di gara è superiore alla soglia comunitaria e la variante è superiore al 10% dell'importo originario del contratto";
- **considerato che l'importo** a base di gara era di 150.000,00, quindi, inferiore alla soglia comunitaria e di conseguenza non sussiste l'obbligo di trasmissione all'ANAC;
- **preso atto** della necessità di modificare sul sistema SIMOG mediante la scheda "Modifiche contrattuali" la variante in corso d'opera in quanto rientra nelle previsioni dell'art. 106 d.lgs. 50/2016;
- **considerato** che i lavori in oggetto sono svolti dall'operatore economico **I.T.E.G. SRLS**;
- **considerata** la necessità e l'urgenza di effettuare i lavori descritti nella variante in corso d'opera derivanti del rifacimento e impermeabilizzazione della pavimentazione del terrazzo del primo piano dell'immobile sito a Roma, Via Calandrelli 25, denominato "Villa Sciarra Wurts", sede dell'Istituto Italiano di Studi Germanici;
- **valutando** congruo di procedere fissando un importo massimo per i lavori della variante d'opera richiesti di euro 37.312,32 IVA esclusa;
- **considerato** che sussiste la necessaria disponibilità a valere sul capitolo di uscita **U.2.02.03.06.001 "Manutenzione straordinaria su beni di terzi"** del bilancio 2023, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, utilizzando il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE);
- **ritenuto** che vi siano i presupposti normativi, ai sensi delle sopracitate disposizioni, per affidare l'esecuzione della variante d'opera al medesimo fornitore;

## DETERMINA



1. di procedere all'affidamento della variante d'opera **dei lavori necessari al rifacimento in urgenza del terrazzo del piano primo dell'immobile sito a Roma, Via Calandrelli 25, denominata "Villa Sciarra Wurts", sede dell'Istituto Italiano di Studi Germanici. all'operatore economico I.T.E.G. SRLS**, Partita IVA e codice fiscale 16815641002, VIA AMICO ASPERTINI 110 CAP 00133 ROMA (RM), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2. di impegnare la spesa complessiva pari a **euro 45.521,03 IVA inclusa** (quarantacinquemilacinquecentoventuno/03), utilizzando il capitolo di uscita U.2.02.03.06.001 "Manutenzione straordinaria su beni di terzi" del bilancio di previsione 2023, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, utilizzando il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca - FOE;
3. di assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D.Lgs.33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti.

Il Direttore Amministrativo  
(*Roberto Tatarelli*)