

**DETERMINA**

**n. 61/2023 del 30/11/2023**

**CIG: 986050494F**

**CUP: G87G23000000001**

**OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento della variante in corso d'opera dei lavori necessari alla realizzazione dell'intercapedine dei locali interrati adibiti ad archivio libri dell'immobile sito a Roma, Via Calandrelli 25, denominato, denominato "Villa Sciarra Wurts", sede dell'Istituto Italiano di Studi Germanici, previsti dal contratto, prot. IISG n. 803/2023-U-07/06/2023 - Capitolo di uscita U. 2.02.03.06.001**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

- **Vista** la legge 7 agosto 1990 n. 241 "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni;
- **visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, con in particolare riguardo all'art. 4, comma 2, secondo cui "ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo";
- **visto** l'articolo 1-quinquies, comma 4, della Legge 3 febbraio 2006 n. 27 di conversione del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250;
- **visto** il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- **visto** il D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 218 "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015 n.124";
- **visto** lo Statuto dell'Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con delibera del CdA n.16 del 30/04/2021;
- **visto** il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, emanato con delibera del CdA n. 29/2021 del 24/09/2021;
- **visto** il Regolamento del personale approvato definitivamente con delibera del CdA n. 22/2022 del 30/05/2022;

- **visto** il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IISG, emanato con decreto 15 marzo 2006;
- **vista** la Legge del 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., recante norme in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- **vista** la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- **visto** il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;
- **visto** il Codice dei contratti pubblici, regolato dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;
- **visto** il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2023, approvato con delibera del CdA n. 49/2021 del 13 dicembre 2022;
- **visto** il piano triennale di attività dell’IISG per gli anni 2023-2025, approvato con delibera del CdA n. 1/2023 del 30/01/2023
- **visto** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO) adottato da IISG con delibera del CdA n. 3/2023 del 30.01.2023;
- **visto** l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- **viste** le linee guida n. 4 dell’ANAC approvate con delibera dell’ANAC n. 1097 e aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/2018;
- **viste** le FAQ dell’ANAC sulle VARIANTI (art.106 D.lgs. 50/2016) (aggiornato al 12 maggio 2021) <https://www.anticorruzione.it/-/varianti-art.106-d.lgs.-n.-50/2016-#>;
- **considerato** che nel corso dello svolgimento dei lavori si sono rese necessarie modifiche derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili per l’ente aggiudicatore e la modifica non altera la natura generale del contratto originario come previsto dall’art.106, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016;
- **considerato** che il RUP con nota prot. 1478/2023 del 24/11/2023 ha autorizzato il direttore dei lavori per l’elaborazione della variante ai sensi dall’art.106, comma 1, del D.lgs. 50/2016;
- **vista** la relazione del Direttore dei lavori prot. n. 1487 del 24/11/2023 con la quale si rappresentano le circostanze impreviste e imprevedibili che rendono necessaria la variante in corso d’opera;
- **considerato** che i lavori oggetto della variante d’opera sono dettagliatamente descritti nella relazione e nel computo metrico estimativo presentati dallo Studio tecnico Geom. Antonio Cera, in qualità di Direttore dei Lavori, prot. n. 1487 del 24/11/2023;
- **considerato** che l’importo della variante d’opera è pari ad euro 65.799,77 IVA esclusa, pertanto, rappresenta il 47% dell’importo del contratto iniziale (euro **140.000,00**) e quindi

rispetta i parametri previsti dall'art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016 che prevede un aumento di prezzo non eccedente il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

- **considerato** che, come previsto nella faq n. 2 dell'ANAC sulle varianti, "L'obbligo di trasmissione del modulo di comunicazione delle varianti interviene quando: Importo a base di gara è superiore alla soglia comunitaria e la variante è superiore al 10% dell'importo originario del contratto";
- **considerato** che l'importo iniziale stimato per la realizzazione dei lavori era pari a euro 141.718,63, quindi, inferiore alla soglia comunitaria e di conseguenza non sussiste l'obbligo di trasmissione all'ANAC;
- **preso atto** della necessità di modificare sul sistema SIMOG mediante la scheda "Modifiche contrattuali" la variante in corso d'opera in quanto rientra nelle previsioni dell'art. 106 d.lgs. 50/2016;
- **considerato** che i lavori in oggetto sono svolti dall'operatore economico **T.A.I. TECNOLOGIA ARCHITETTURA INGEGNERIA SRLS**;
- **considerata** la necessità e l'urgenza di effettuare le attività relative alla variante in corso d'opera dei lavori di realizzazione dell'intercapedine dei locali interrati adibiti ad archivio libri dell'immobile sito a Roma, Via Calandrelli 25, denominato, denominato "Villa Sciarra Wurts", sede dell'Istituto Italiano di Studi Germanici, dettagliatamente descritti nella relazione e nel computo metrico estimativo presentato dallo Studio tecnico Geom. Antonio Cera, in qualità di Direttore dei Lavori, prot. n. 1487 del 24/11/2023;
- **valutando** congruo di procedere fissando in euro 65.799,77, IVA esclusa, l'importo massimo per i lavori previsti dalla variante;
- **considerato** che sussiste la necessaria disponibilità a valere sul capitolo di uscita **U.2.02.03.06.001 "Manutenzione straordinaria su beni di terzi"** del bilancio di previsione 2023, utilizzando i fondi previsti dall'art. 1, c. 549, della l. n. 178 del 30 dicembre 2020, e dal d.m. n. 646 del 31 maggio 2021 e assegnati con il d.m. n. 459 del 10 maggio 2023;
- **ritenuto** che vi siano i presupposti normativi, ai sensi delle sopracitate disposizioni, per affidare l'esecuzione della variante d'opera al medesimo fornitore;

## DETERMINA

1. di procedere all'**affidamento della variante in corso d'opera del contratto, prot. IISG n. 803/2023-U-07/06/2023, relativo ai lavori necessari alla realizzazione dell'intercapedine dei locali interrati adibiti ad archivio libri dell'immobile sito a Roma, Via Calandrelli 25, denominato, denominato "Villa Sciarra Wurts", sede dell'Istituto Italiano di Studi Germanici all'operatore economico T.A.I. TECNOLOGIA ARCHITETTURA INGEGNERIA SRLS, partita IVA e codice fiscale 12571331003, Via Erminio Macario 42 - 00125 Roma (RM) ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;**



Istituto Italiano di  
**STUDI GERMANICI**

2. di impegnare la spesa complessiva pari a **euro 80.275,72 IVA inclusa** (ottantamiladuecentosettantacinque/72), utilizzando il **capitolo di uscita U.2.02.03.06.001 “Manutenzione straordinaria su beni di terzi”** del bilancio di previsione 2023, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, utilizzando i fondi previsti dall’art. 1, c. 549, della l. n. 178 del 30 dicembre 2020, e dal d.m. n. 646 del 31 maggio 2021 e assegnati con il d.m. n. 459 del 10 maggio 2023;
3. di assolvere agli obblighi previsti dall’articolo 23 del d.lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell’ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti.

Il Direttore Amministrativo  
(*Roberto Tatarelli*)